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Asunto Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium 

 

 
Tilaaja: 

Helsingin seurakuntayhtymä 
Kolmas linja 22 
00530 Helsinki 
 
Hanke: 

Korpirauhan leirikeskuksen C-osan peruskorjaus, työ nro 2005192 
 
LOPPURAPORTTI 

 

HANKKEESTA HALLINNOSSA TEHDYT MERKITTÄVIMMÄT PÄÄTÖKSET 

 
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 28.1.2021 § 18 (ykn 14.1.2021 § 
20) Korpirauhan leirikeskuksen C-osan peruskorjauksen enimmäiskustannusar-
vioksi 2.200.000 euroa (sis. ALV 24%) ja valita tarjousten mukaisesti halvimman 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjouksen jättäneen KRP Koiviston Raken-
nuspalvelu Oy:n hankkeen kokonaisurakoitsijaksi hintaan 1.610.000 euroa (sis. 
ALV 24%). 
 
Lisäksi hallinnossa on tehty päätöksiä suunnittelijoiden sekä rakennus- ja talo-
teknisten töiden valvojien valinnoista.  
 
 

HANKKEEN TOTEUTUS 

Kansallisen kynnysarvon ylittävän hankinnan kilpailutus toteutettiin avoimena 
menettelynä sähköisesti Cloudia-järjestelmässä kokonaishintaurakkana. Tar-
jouspyyntö julkaistiin 18.11.2020 ja määräaikaan 14.12.2022 mennessä tar-
jouksia tuli kuusi (6) kappaletta. 
 

AIKATAULU 

Urakkasopimus allekirjoitettiin 9.3.2021. Sopimuksen perusteella urakka tuli 
aloittaa maaliskuun 2021 aikana, ja urakan tuli olla kokonaisuudessaan valmis 
13.5.2022. 
Sisäpuolen töiden vastaanotto oli 25.3.2022 ja ulkopuolen työt otettiin vastaan 
3.6.2022. 
Tilaaja myönsi urakoitsijan vaatimuksesta pihatöiden viimeistelyille 20 päivää li-
säaikaa pitkittyneen talven johdosta. Pihatöiden suunniteltu aloitusajankohta oli 
viikolla 12/2022, mutta ne oli mahdollista aloittaa vasta viikolla 19/2022. Ura-
koitsijalle EI korvattu myönnetystä lisäajasta aiheutuneita kustannuksia. 
Ulkopuolisten töiden vastaanottotarkastus pidettiin 3.6.2022. Se mahdollisti lei-
rien aloittamisen suunnitellussa aikataulussa. 
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Korpirauhan leirikeskus, C-osan peruskorjaus 

 

 

KUSTANNUKSET 

Urakkatarjoukseen perustuvassa ja hallinnossa hyväksytyssä kustannusarviois-
sa hankkeen enimmäiskustannusarvioksi hyväksyttiin 2.200.000 euroa (sis. 
ALV 24%). Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 
2.193.000 euroa (sis. alv 24%). Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset 
alittavat kohteen kustannusarvion noin 7.000 eurolla.  
 
Kokonaishintaurakan taloudellinen loppuselvitys pidettiin 7.7.2022 ja sen mu-
kaisesti kokonaishintaurakan kustannukseksi muodostui lisä- ja muutostöineen 
yhteensä 1.950.355 euroa (sis. ALV 24%).  
 
Kaiken kaikkiaan hankkeen laajuus ja monimuotoisuus huomioiden sekä kus-
tannusten pysyminen kustannusarviossa ja yhteistyö käyttäjien kanssa onnistui 
hyvin ja lopputulos sekä kohteen ilme kustannuksiin nähden on hyvä.  
 
 
Helsingissä 21.12.2022 

  
 

Matti Priha 
hankepäällikkö 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liite:  Kustannusseurantaraportti, pvm. 21.12.2022 


