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LOPPURAPORTTI 

Tilaaja 
Helsingin seurakuntayhtymä /kiinteistöosasto 
Kolmas linja 22 
00530 Helsinki 

Hankkeen nimi 
ja numero Malmin kirkon peruskorjaus   2005183 

Raportointijakso hankkeen alusta-hankkeen loppuun 30.11.2024 

Hankkeen vetäjä Hankepäällikkö Matti Priha 

Hankkeen laajuus 2074 br-m2 

Hankkeen hyväksytty 
kustannusarvio 14,6 milj. euroa (sis. alv 24%) 

HANKKEESTA HALLINNOSSA TEHDYT MERKITTÄVIMMÄT 
PÄÄTÖKSET  
YKV 9.6.2022 § 53 

-Malmin kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman, luonnossuunnitelman ja
enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminen.

YKN 16.3.2023 § 86 

-Malmin kirkon laajan peruskorjauksen urakoitsijan valinta.
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HANKKEEN TOTEUTUS 

Lyhyt yleiskuvaus hankkeesta 

Malmin kirkon laaja peruskorjaus. Malmin kirkko oli tullut elinkaaressaan 
peruskorjausta edellyttävään vaiheeseen. Viime vuosina ennen peruskorjausta 
rakennuksen käyttäjät olivat kokeneet kirkon ilmanvaihdon riittämättömäksi ja 
kirkon sisäilman laadun puutteelliseksi. Kirkossa oli ollut viime vuosina useita 
vesivuotoja kattorakenteissa. 

Tehdyt korjaustoimet

Vesikatot ja rakennuksen paikalla muuratut julkisivuverhoukset uusittiin 
kauttaaltaan lämpöeristeineen. Julkisivuille lisättiin sisäänkäyntien kohdille 
katokset. Kaikki vinot kattoikkunat uusittiin, samoin lähes kaikki 
metallirakenteiset ulko-ovet ja ikkunat. Rakennuksen salaojat uusittiin, 
perusmuurit vesi- ja lämmöneristettiin. Sisätiloissa olemassa ollut asunto 
muutettiin yhteiskäyttötiloiksi. Keittiö uusittiin ja sisällä tehtiin toiminnallisia 
muutoksia, lähinnä toisessa kerroksessa. Koko talotekniikka uusittiin 
nykyvaatimusten tasolle ja rakennuksen lämmitysmuoto vaihdettiin 
kaukolämmöstä maalämpöön. 

Hankintamenettely, urakkamuoto ja maksuperusteet 

Kyseessä oli kertaluonteinen erillishankinta. EU-kynnysarvon ylittävän 
hankinnan toteutettiin avoimena menettelynä sähköisesti Cloudia-
järjestelmällä. Urakkamuodoksi valikoitui kiinteä kokonaishintainen 
pääurakkamuoto, jonka maksuperusteena oli suoritteiden maksaminen 
hyväksytyn maksuerätaulukkoerien mukaisesti. 

Hankkeen riskit 

Julkisivumuurauksen onnistuminen vanhan mallin mukaiseksi. Lisä -ja 
muutostöiden määrä ja hinta sekä niiden mahdollinen vaikutus urakan 
kokonaisaikatauluun ja hyväksyttyyn enimmäishintaan. Mahdolliset koronan 
aiheuttamat riskit, lähinnä tavaran toimituksiin ja kustannusten nousuihin. 
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AIKATAULU 
Hanke toteutui urakkasopimuksen mukaisesti, 1.5.2023-30.11.2024. 

KUSTANNUKSET 
Hankkeen lopulliset toteutuneet kustannukset noin 13,0 milj. euroa (sis. ALV). 

ALV:n nousun vaikutus hankkeen kuluihin oli noin 20 000 euroa. 

YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT 
Hankkeen alussa asetettiin kolme päätavoitetta. 

1. Aikataulu toteutui sopimuksen mukaisesti. 
2. Kustannukset hyväksytyn enimmäishinnan alitus noin 1,6 milj. euroa. 
3. Laatu saatiin turvalliset ja terveelliset olosuhteet käyttäjille. 

Kaupungin museon edustajat olivat erittäin tyytyväisiä tehtyihin ratkaisuihin 
ja työn laatuun, samoin rakennusvalvonnan rakennustarkastaja. 

Hankkeessa toteutui ns. nolla virhe vastaanotto. 

Helsingissä 5.3.2025 

Matti Priha 

Hankepäällikkö 

LIITE 
Kustannusseurantaraportti, pvm. 5.3.2025 


