
6.3.2025

KUSTANNUSSEURANNAN LOPPURAPORTTI (sis. ALV, €)

Hanke:

2008589  Korkeavuorenkatu 10 3. krs muutostyö 

 KUSTANNUSSEURANNAN LOPPURAPORTTI

Korkeavuorenkatu 10 3. krs muutostyö 

Toteutuneet kustannukset € €/brm2 €/rm3

Laajuus: Rakennusaika: Haahtela-indeksi:

699 brm2 1.1.2024 - 15.12.2024 1.2024, Helsinki

Tilavuus:

 rm3

44760  Hallinnointi 170 652 244

44763  Suunnittelu 158 174 226

44770  Rakentaminen 2 516 842 3 601

44775  Hankinnat

44784  Kalusto

44786  Muut investointimenot

Verollinen hinta 2 845 668 4 071
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