
INVESTOINTIEN ALITUKSET 2024 
 
HAUTAUSTOIMI 
 

 
 
Uudisrakennukset 
 
Hietaniemen hautausmaan uuden huoltorakennuksen muutostyöt / 600.000 €, TOTEUTUMA 
343.672 €, ALITUS 256.328 € 
Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen muutostyöt, laajennus ja neuvottelutilan 
rakentaminen käyttäjän toiminnan tarpeisiin -hankkeen valmistuminen siirtyy alkuvuodelle 2025. 
 
Rakennusten peruskorjaus ja -parannus 
 
Hietaniemen hautausmaa / 300.000 €, TOTEUTUMA 38.687 €, ALITUS 261.313 € 
Hietaniemen hautausmaan uuden kappelin ja toimiston putkiremontin toteutuminen siirtyy pääosin 
vuodelle 2025. Hankkeen toteuttamiseen on varattu 300.000 euron määräraha. 
 
Malmin hautausmaa / 145.841 €, TOTEUTUMA 96.269 €, ALITUS 49.572 € 
Malmin hautausmaan rakennusautomatiikan uudistamisen toteutuminen siirtyy vuodelle 2025. 
Hankkeelle on varattu 40.000 euron määräraha. 
Malmin hautausmaan huoltorakennusten huoltomaalauksiin ja kunnostukseen sekä toimiston katon 
korjaukseen varattiin 105.841 € määräraha. Hankkeet toteutuivat 9.572 euroa suunniteltua 
pienemmin kustannuksin. 
 
Maunulan uurnalehto / 1.421.130 €, TOTEUTUMA 502.114 €, ALITUS 919.016 € 
Maunulan uurnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen muuttaminen maalämmölle ja 
ilmanvaihtokoneiden uusinta varattiin vuodelle 2024 1.421.130 euron määräraha. Hankkeen 
kustannukset toteutuvat pääosin vuonna 2025. 
 
Honkanummen hautausmaa / 390.409 €, TOTEUTUMA 7.433 €, ALITUS 382.976 € 
Honkanummen uunin uudelleen muuraukselle varattiin 50.000 euron määräraha. Määrärahan 
käyttö siirtyy vuodelle 2025. 

HKI_74 - Hautaustoimi 1 500 000,00 3 235 300,00 4 735 300,00 1 622 814,82 3 112 485,18

HKI_741 - Uudisrakennukset 600 000,00 600 000,00 343 672,11 256 327,89

2009702 - Hietaniemen uuden huoltorak. muutostyöt 600 000,00 600 000,00 343 672,11 256 327,89

HKI_743 - Rakennusten peruskorjaus ja -parannus 605 000,00 1 652 380,00 2 257 380,00 644 503,04 1 612 876,96

2001279 - TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par. 200 000,00 -200 000,00 0,00 0,00

HKI_743610 - HIETANIEMEN HAUTAUSMAA 300 000,00 300 000,00 38 687,40 261 312,60

HKI_743620 - MALMIN HAUTAUSMAA 55 000,00 90 841,00 145 841,00 96 268,78 49 572,22

HKI_743630 - MAUNULAN UURNALEHTO 1 421 130,00 1 421 130,00 502 113,63 919 016,37

HKI_743640 - HONKANUMMEN HAUTAUSMAA 50 000,00 340 409,00 390 409,00 7 433,23 382 975,77

HKI_745 - Maa- ja vesirakentaminen 555 000,00 260 000,00 815 000,00 333 690,67 481 309,33

2002600 - TA-taso HTM maa- ja vesirakentaminen 100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00

HKI_745810 - HIETANIEMEN HAUTAUSMAAN MAA- JA VESIRAK. 180 000,00 280 000,00 460 000,00 130 932,18 329 067,82

HKI_745820 - MAUNULAN UURNALEHTO MAA- JA VESIRAK. 40 000,00 40 000,00 19 588,08 20 411,92

HKI_745830 - HONKANUMMEN HAUTAUSMAA 120 000,00 60 000,00 180 000,00 100 180,98 79 819,02

HKI_745840 - MALMIN HAUTAUSMAA 115 000,00 20 000,00 135 000,00 82 989,43 52 010,57

HKI_747 - Koneet ja kalusto 340 000,00 722 920,00 1 062 920,00 300 949,00 761 971,00

2002587 - TA-taso HTM koneet ja kalusto 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00

HKI_747010 - HIETANIEMEN HAUTAUSMAA 300 000,00 300 000,00 300 000,00

HKI_747020 - MALMIN HAUTAUSMAA 290 000,00 290 000,00 118 221,00 171 779,00

HKI_747030 - HONKANUMMEN HAUTAUSMAA 290 192,00 290 192,00 290 192,00

HKI_747040 - MAUNULAN UURNALEHTO 182 728,00 182 728,00 182 728,00 0,00



Honkanummen krematorion korjaushankkeelle varatiin 332.976 euron määräraha. Hankkeen 
valmistuminen siirtyy vuodelle 2025. 
 
Maa- ja vesirakentaminen 
 
Hietaniemen hautausmaa / 460.000 €, TOTEUTUMA 130.932 €, ALITUS 329.068 € 
Hietaniemen uurnalehdon sadevesien ohjaamishankkeeseen varatun 100.000 euron määrärahan 
käyttö siirtyy vuodelle 2025.  
 
Muurien ja portaiden sekä hiekkakäytävien muutostöihin ja uusimiseen varattua 230.000 euron 
määrärahaa käytettiin 130.932 euroa, hanke jatkuu vuonna 2025.  
 
Vanhan hautausmaan aluesähkökeskusten ja aluesähkörasioiden uusimiseen varatun 100.000 
euron määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025. 
 
Pihta-aidanteen poistoa ja muutostöitä ei pystytty toteuttamaan vuonna 2024 ja 30.000 euron 
määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025. 
 
Maunulan uurnalehto / 40.000 €, TOTEUTUMA 19.588 €, ALITUS 20.412 € 
Hautakortteleiden muutostöihin, lisärakentamiseen ja palkkien hankkimiseen varattiin 40.000 € 
määräraha. Hanke jatkuu vuonna 2025. 
 
Honkanummen hautausmaa / 180.000 €, TOTEUTUMA 100.181 €, ALITUS 79.819 € 
Hautakortteleiden muutostöihin ja uuden muistolehdon rakentamiseen varattiin 120.000 euron 
määräraha. Hankkeesta 43.932 euroa toteutui vuonna 2024, hanke jatkuu vuonna 2025.  
 
Kulkuväylien asfaltointiin varattiin 60.000 € määräraha. Hanke toteutui suunniteltua pienimmin 
kustannuksin, hankkeen kustannukset olivat 56.249 euroa. 
 
Malmin hautausmaa / 135.000 €, TOTEUTUMA 82.989 €, ALITUS 52.011 € 
Jalankulkuportin rakentamiseen hautausmaan pohjoisosaan Nesteen huoltoaseman viereiselle 
kulmalle varattiin 40.000 euron määräraha. Hankkeen toteutuminen siirtyi vuodelle 2025, koska 
jalankulkuportin rakentamiseen odotetaan parhaillaan Museoviraston lupaa. 
 
Hautausmaa-alueiden ja kortteleiden rakentamiseen ja korttelikohteiden valaistukseen varattiin 
95.000 euron määräraha. Hankkeesta 82.989 euroa toteutui vuonna 2024, hanke jatkuu vuonna 
2025. 
 
Koneet ja kalusto 

Hietaniemen hautausmaa / 300.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 300.000 € 
Hietaniemen hautausmaan vanhan kuorma-auton vaihtamiseen uuteen varattiin 300.000 euron 
määräraha.  Kuorma-auton pitkän toimitusajan vuoksi toimitus siirtyy vuodelle 2025. 
 
Malmin hautausmaa / 290.000 €, TOTEUTUMA 133.236 €, ALITUS 171.779 € 
Malmin hautausmaan kone- ja kalustehankinnoista sähkö- ja vetoautoon varatun 170.000 euron 
määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025. Hankinta viivästyi toimitusongelmien takia. 
 
Sähköautoon varattiin talousarviossa 30.000 euron määräraha. Hankinta toteutui 35.893 euron 
määräisenä, 5.893 määrärahaa suurempana. 
 
Haudankaivuuseen soveltuvan kaivinkoneen hankkimiseen oli varattu 90.000 euron määräraha. 
Hankinta toteutui 82.328 euron määräisenä, 7.672 euroa budjetoitua pienempänä. 
 
Honkanummen hautausmaa / 290.192 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 290.192 € 



Kuorma-auton hankintaan varattiin 290.192 euron määräraha. Kuorma-auton pitkän toimitusajan 
vuoksi toimitus siirtyy vuodelle 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTOINTIEN YLITYKSET JA ALITUKSET 
 
KIINTEISTÖTOIMI 
 
 

 
 

Tilaus TA kuluva 2024 Talousarviomuuto
kset

Talousarvio 
muutosten 
jälkeen

Toteuma 2024 Yli/Ali

HKI_75 - Kiinteistötoimi 15 300 000,00 16 361 989,00 31 661 989,00 17 497 399,79 14 164 589,21

HKI_751 - Uudisrakennukset 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00

2010685 - Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen 135 000,00 135 000,00 135 000,00

HKI_753 - Rakennusten peruskorjaus- ja parannus 9 865 000,00 12 839 536,00 22 704 536,00 12 618 847,05 10 085 688,95

2000900 - Tuomiokirkko 3 400 000,00 3 400 000,00 1 880 121,06 1 519 878,94

2005183 - Malmin kirkko 6 390 000,00 1 693 336,00 8 083 336,00 7 103 759,72 979 576,28

2006236 - Johanneksen kko pieni kappeli -19 219,88 19 219,88

2006238 - Maunulan kirkko korjaukset 478 388,00 478 388,00 -32 612,00 511 000,00

2007376 - Vanha kirkko korjaukset 50 000,00 98 785,00 148 785,00 142 778,27 6 006,73

2007554 - Vuosaaren kirkko 250 000,00 250 000,00 250 000,00

2008473 - Mikaelinkirkko 394 617,00 394 617,00 -5 125,71 399 742,71

2008524 - Malmin kappeli katon huoltomaalaus 100 841,00 100 841,00 91 325,65 9 515,35

2008589 - Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos 400 000,00 3 043 815,00 3 443 815,00 2 239 611,58 1 204 203,42

2008601 - Agricolankko, ikkunat 400 000,00 400 000,00 400 000,00

2008674 - Vanha kirkko, talotekniset korjaukset 263 700,00 263 700,00 247 795,83 15 904,17

2008675 - Meritullinkadun viemäriremontti 25 317,00 25 317,00 25 316,41 0,59

2008955 - Korpirauha lämmönjakokeskus 107 658,00 107 658,00 52 033,90 55 624,10

2010346 - Hniemen kappeli htm vanhan puolen portti 2 480,00 2 480,00 2 480,00 0,00

2010347 - Laajasalon kko ikkunoiden uusiminen 350 741,00 350 741,00 97 761,05 252 979,95

2010542 - Hissi Paavalinkirkko 66 960,00 66 960,00 66 960,00 0,00

2010638 - Huopalahden kko ja kellotapulin maalaus 100 000,00 650 000,00 750 000,00 356 614,92 393 385,08

2010639 - Roihuvuoren kko verkotus 150 000,00 150 000,00 150 000,00

2010682 - Kallion kko tilamuutoksia ja hissi 98 224,00 98 224,00 28 236,13 69 987,87

2010683 - Alppilan kko katon korjaus 150 000,00 -150 000,00 0,00 0,00

2010684 - Munkkiniemen seurakuntatalon perusparann 730 000,00 1 610 888,00 2 340 888,00 159 195,94 2 181 692,06

2010686 - Kannelmäen kko peruskorjaus 200 000,00 200 000,00 12 259,50 187 740,50

2010704 - Hermannin toim. siirtym. Paavalinkko:oon 40 000,00 250 000,00 290 000,00 58 552,68 231 447,32

2010706 - Puistolan kko korjaukset 90 000,00 160 000,00 250 000,00 250 000,00

2010895 - Myllypuron kirkko saneeraus 343 786,00 343 786,00 343 786,00

2010930 - Viikin kirkon korjaukset 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2011123 - Mikael Agriconan kko Spiira 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2011771 - Laajasalon kko Lämmönjakokeskuksen uusim 150 000,00 150 000,00 97 950,00 52 050,00

2011846 - Mustasaaren maalämmön korjaus 150 000,00 150 000,00 150 000,00

2012059 - Maunulan kko Rasvanerotuskaivon uusimine 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2012060 - Puistolan kko IV-koneen uusiminen 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2012061 - Puistolan kko lämmönjakokek saneeraus 100 000,00 100 000,00 13 052,00 86 948,00

2012062 - Meritullin hissi 65 000,00 65 000,00 65 000,00

HKI_753000 - KOHDISTAMATTOMAT HANKKEET 286 000,00 -286 000,00 0,00 0,00

HKI_753269 - KIRKKOJEN KORJAUKSET 1 399 000,00 -1 399 000,00 0,00 0,00

HKI_754 - Urut 185 000,00 -185 000,00 0,00 0,00

2001280 - TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00

2005195 - Malmin hautausmaan iso kappeli 135 000,00 -135 000,00 0,00 0,00

HKI_757 - Koneet ja kalusto 50 000,00 120 000,00 170 000,00 12 160,71 157 839,29

2010927 - Maunulan kko AV 100 000,00 100 000,00 12 160,71 87 839,29

2011847 - Lekholman vedenkäsittelylaitteen uusinta 70 000,00 70 000,00 70 000,00

HKI_757000 - YKSILÖIMÄTTÖMÄT TALOTEKNIIKKALAITTEET 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00

2001271 - TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00

HKI_759 - Muut kiinteistötoimen investoinnit 5 200 000,00 3 452 453,00 8 652 453,00 4 866 392,03 3 786 060,97

2010689 - Bulevardi 16 lainan lyhennys 700 002,00 -233 334,00 466 668,00 440 358,50 26 309,50

2010690 - Lehtisaaren Papinpöydänkj 2 lainanlyhenn 290 909,00 290 909,00 290 909,08 -0,08

2010691 - Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys 193 333,00 193 333,00 193 333,34 -0,34

2010692 - Suonionkatu 7 lainan lyhennys 133 333,00 133 333,00 133 333,34 -0,34

2010693 - Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma 314 253,00 314 253,00 250 664,53 63 588,47

2010694 - As Oy Helsingin Paraistentie 13 270 270,00 270 270,00 270 270,28 -0,28

2010695 - Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset 778 723,00 778 723,00 381 443,22 397 279,78

2010696 - As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys 50 423,29 -50 423,29

2010697 - As Oy Haagan Pappilantie 2b 156 667,00 156 667,00 156 666,68 0,32

HKI_759711 - OSAKEHUONEISTOJEN PERUSKORJAUKSET 1 962 510,00 3 504 457,00 5 466 967,00 2 698 989,77 2 767 977,23

HKI_759807 - MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET 400 000,00 181 330,00 581 330,00 581 330,00



Uudisrakennukset 
 
Oulunkylän vanhan kirkon lisärakentaminen / 135.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 135.000 € 
Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuonna 2025. 
 
Rakennusten peruskorjaus ja –parannus 
 
Tuomiokirkko, julkisivukorjaus / 3.400.000 €, TOTEUTUMA 1.880.121 €, ALITUS 1.519.879 € 
Tuomiokirkon julkisivukorjauksen toteutus on käynnissä ja jatkuu vuonna 2025. Osa hankkeelle 
vuodelle 2024 varatusta määrärahasta siirtyy vuodelle 2025. 
 
Malmin kirkko / 8.083.336 €, TOTEUTUMA 7.103.760 €, ALITUS 979.576 € 
Hanke on lähes valmis, osa hankkeen kustannuksista toteutuu vuonna 2025. 
 
Johanneksenkirkko pieni kappeli / 0 €, TOTEUTUMA -19.220 €, ALITUS 19.220 € 
Hanketta ei tässä vaiheessa toteuteta. Hankkeen aiemmin toteutuneet investointimenot tuloutettiin 
käyttötalouden kuluksi. 
 
Maunulan kirkko, korjaukset / 478.388 €, TOTEUTUMA -32.612 €, ALITUS 511.000 € 
Hanke käynnistyy vuonna 2025. Hankkeen aikaisempien vaiheiden investointimenot tuloutettiin 
käyttötalouden kuluksi. 
 
Vanha kirkko, korjaukset / 148.785 €, TOTEUTUMA 142.778 €, ALITUS 6.007 € 
Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin. 
 
Vuosaaren kirkko / 250.000 € TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 250.000 € 
Vuosaaren kirkon laajemman korjauksen suunnitteluun varatun määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 
2025. 
 
Mikaelinkirkko / 394.617 €, TOTEUTUMA -5.126 €, ALITUS 399.743 € 
Mikaelinkirkkoon akuutisti tarvittavien korjausten suunnitteluun ja toteutukseen varatun 394.617 
euron määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025. Hankkeen aikaisempien vaiheiden 
investointikustannukset 5.126 euroa tuloutettiin käyttötalouden kuluksi. 
 
Malmin kappeli katon huoltomaalaus / 100.841 €, TOTEUTUMA 91.326 €, ALITUS 9.515 € 
Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin. 
 
Korkeavuorenkatu 10 3.krs käyttötarkoituksen muutos / 3.443.815, TOTEUTUMA 2.239.612, 
ALITUS 1.204.203 € 
Kiinteistön kolmannen kerroksen toimistotilat peruskorjataan asuinhuoneistoiksi. Investoinnin 
kokonaishinta-arvio on 3.229.034 € huomioituna arvio kustannuslaskennan ajankohdan jälkeisen 
rakennuskustannusten hintojen nousun vaikutus tähän hetkeen. Korjausurakka valmistuu vuoden 
2025 alussa. 
 
Mikael Agricolan kirkko, ikkunat / 400.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 400.000 € 
Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025. 
 
Vanha kirkko, talotekniset korjaukset / 263.700 €, TOTEUTUMA 247.796 €, ALITUS 15.904 € 
Hanke valmistuu vuonna 2025. 
 
Meritullin viemäriremontti / 25.317 €, TOTEUTUMA 25.316 €, ALITUS 1 € 
Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin. 
 
Korpirauha lämmönjakokeskus / 107.658 €, TOTEUTUMA 52.034 €, ALITUS 55.624 € 
Hankkeen valmistuminen siirtyy vuodelle 2025. 



 
Laajasalon kirkko Ikkunoiden uusiminen / 350.741 €, TOTEUTUMA 97.761 €, ALITUS 252.980 
€ 
Hanke jatkuu vuonna 2025. 
 
Huopalahden kirkko ja kellotapulin maalaus / 750.000 €, TOTEUTUMA 356.615 €, ALITUS 
393.385 € 
Hanke jatkuu vuonna 2025. 
 
Roihuvuoren kirkko verkotus / 150.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 150.000 € 
Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2025. 
 
Kallion kirkko tilamuutoksia ja hissi / 98.224 €, TOTEUTUMA 28.236 €, ALITUS 69.988 € 
Hankkeen suunnittelu ja toteutus siirtyvät pääosin vuodelle 2025. 
 
Munkkiniemen seurakuntatalon perusparannus / 2.340.888 €, TOTEUTUMA 159.196 €, ALITUS 
2.181.692 € 
Munkkiniemen seurakuntatalon (kirkon) toteutus ajoittuu vuosiin 2025 ja 2026. 
 
Kannelmäen kirkko peruskorjaus / 200.000 €, TOTEUTUMA 12.260 €, ALITUS 187.740 € 
Hankkeen suunnittelu on aloitettu. Hankkeen toteutus siirtyy seuraaville vuosille. 
 
Hermannin diakoniatalon toiminnan siirtyminen Paavalinkirkkoon / 290.000 €, TOTEUTUMA 
58.553 €, ALITUS 231.447 € 
Hankkeen toteutus alkaa vuonna 2025. 
 
Puistolan kirkko korjaukset / 250.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 250.000 € 
Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025. 
 
Myllypuron kirkko saneeraus / 343.786 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 343.786 € 
Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025. 
 
Viikin kirkon korjaukset / 100.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 100.000 € 
Hanketta ei ehditty käynnistää vuonna 2024. 
 
Mikael Agricolankirkko Spiiran korjaus / 100.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 100.000 € 
Hankkeen selvitystyö alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025. 
 
Laajasalon kirkko, lämmönjakokeskuksen uusiminen / 150.000 €, TOTEUTUMA 97.950 €, 
ALITUS 52.050 € 
Hanke valmistuu vuonna 2025. 
 
Mustasaaren maalämmön korjaus / 150.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 150.000 € 
Hanketta ei ehditty käynnistää vuonna 2024. 
 
Maunulan kirkko rasvanerotuskaivon uusiminen / 50.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 50.000 
€ 
Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025. 
 
Puistolan kirkko IV-koneen uusiminen / 50.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 50.000 € 
Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025. 
 
Puistolan kirkko lämmönjakokeskuksen saneeraus / 100.000 €, 13.052 €, ALITUS 86.948 € 
Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025. 
 



Meritullin hissi / 65.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 65.000 € 
Hanke käynnistettiin vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025. 
 
Koneet ja kalusto 
 
Maunulan kirkko AV / 100.000 €, TOTEUTUMA 12.161 €, ALITUS 87.839 € 
Hanke on käynnistetty, AV-laitteiden hankinta siirtyy vuodelle 2025. 
 
Lekholman vedenkäsittelylaitteen uusinta / 70.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 70.000 € 
Hanke käynnistettiin vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025. 
 
Muut kiinteistötoimen investoinnit  
 
TA-taso, Osakehuoneistojen peruskorjaukset / 5.466.967 €, TOTEUTUMA 2.698.990 € 
ALITUS 2.767.977 € 
Helsingin seurakuntayhtymän omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista 
nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden lainaosuuksien maksamiseksi sekä asunto- ja 
kiinteistöyhtiöomistuksiin kohdistuvien velkapääomien maksamiseksi nopeutetulla aikataululla 
varattiin vuodelle 2024 5.466.967 euron määräraha. Määrärahaa tarkistettiin 3.271.123 euron 
määrällä, joka oletettiin saatavan kiinteistösijoituskohteiden vuonna 2024 toteutuvista myynneistä. 
1.235.879 euron osuus myynneistä toteutuu vasta vuonna 2025. Siirtyvistä myynneistä peräisin 
olevan investointimäärärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025. 

Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset / 466.668 €, TOTEUTUMA 440.359 € ALITUS 26.309 
€ 
Lainaa lyhennettiin budjetoitu määrä, yhtiö ei rahastoinut lyhennyksistä 26.309 euron määrää. 

Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314.253 €, TOTEUTUMA 250.665 €, ALITUS 63.588 €    
Lainaa lyhennettiin budjetoitu määrä, yhtiö ei rahastoinut lyhennyksestä 63.588 euron määrää. 

As Oy Jätkäsaaren Atrium / 778.723 €, TOTEUTUMA 381.443 €, ALITUS 397.280 €                     
Lainaa lyhennettiin budjetoitu määrä, yhtiö ei rahastoinut lyhennyksistä 397.280 euron määrää. 

As Oy Pajupillintie 28 / 0 €, TOTEUTUMA 50.423 €, YLITYS 50.423 €                            
Aiemmista vuosista poiketen yhtiö rahastoi lainan lyhennykset. Lyhennysten määrä oli 50.423 
euroa ja lyhennykset toteutuivat rahastoinnin takia investointina. 

Maankäyttösopimusmaksut / 581.330 € TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 581.330 € 
Helsingin seurakuntayhtymä oli varautunut talousarviossa vuodelle 2024 0,6 milj. euroa 
maankäyttömaksumenoihin. Vuonna 2024 maankäyttömaksumenoa ei toteutunut, koska 
Roihuvuoren kirkon tontin täydennysrakentamisen, Vuorensyrjän alueen ja Vantaan hankkeiden 
maankäyttösopimusmaksut siirtyivät seuraaville vuosille. 
 
 
INVESTOINTIEN ALITUKSET 
HAUTAINHOITORAHASTO 
 
Kiinteistö Oy Kirsikka / 561.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 561.000,00 € 
Kiinteistö Oy Kirsikan lainanlyhennykseen oli varattu talousarviossa 2024 561.000 euron 
määräraha. Lainanlyhennys ei toteutunut tasevaikutteisesti. 

Honkanummen hautausmaa / 50.000 €, TOTEUTUMA 0, ALITUS 50.000 €                         
Uuden henkilöstön taukotilan suunnitteluun varattiin 50.000 euron määräraha. Hanketta ei 
toteutettu. 


