

Hanke:

2005187 Munkkiniemen kirkko vesikaton peruskorjaus 2021

Laajuus:

840 brm²

Rakennusaika:

1.1.2021 - 30.11.2022

Haahtela-indeksi:

3.2022, Helsinki

Tilavuus:

rm³

KUSTANNUSSEURANNAN LOPPURAPORTTI (sis. ALV, €)

Toteutuneet kustannukset	€	€/brm ²	€/rm ³
44760 Hallinnointi	40 178	48	
44763 Suunnittelu	32 798	39	
44770 Rakentaminen	499 833	595	
44775 Hankinnat			
44784 Kalusto			
44786 Muut investointimenot			
Verollinen hinta	572 809	682	