

Hanke:

2000895 Lauttasaaren kirkon peruskorjaus 2019-22

**KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, €)**

	Budj. 6.8.19	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunut
<b>7000-709 Hallinnointi</b>					
7010 Rakennuttaminen	273 178	273 178	263 701		263 701
7020 Valvonta, rak+ talotek.	168 299	233 630	233 630		233 630
7035 Ennakkosuunnittelu	10 000	10 000	9 640		9 640
7040 Rakennuslupamaksut	2 000	2 000	1 018		1 018
7050 Liittymämaksut	14 000	14 898	14 898		14 898
7070 Kopiointi- ja tulostuskulut	37 000	37 000	36 761		36 761
7090 Tutkimukset ja selvitykset	49 000	49 000	48 185		48 185
7099 Muut hallinnointikustannukset	450 000	450 097	450 097		450 097
<b>7100-712 Suunnittelu</b>					
7102 Hankesuunnittelu	85 000	85 000	84 196		84 196
7104 Arkkitehtisuunnittelu	427 000	431 595	431 595		431 595
7105 Rakennesuunnittelu	136 400	136 400	133 437		133 437
7106 Sähkösuunnittelu	96 720	96 720	96 682		96 682
7107 LVIA-suunnittelu	120 280	121 442	121 442		121 442
7109 Vihersuunnittelu	9 000	15 542	15 542		15 542
7110 Akustinen suunnittelu	22 940	28 212	28 212		28 212
7113 Palo- ja turvallisuussuunnittelu	49 600	49 929	49 929		49 929
7118 Äänentoistosuunnittelu	13 000	16 519	16 519		16 519
7120 Sisustussuunnittelu	55 242	62 201	62 201		62 201
7129 Lisä- ja muutossuunnittelu	262 495	262 495	231 598		231 598
<b>7130-725 Rakentaminen</b>					
7130 Rakentaminen projektinjohtourakka	13 848 846	13 848 846	13 555 299		13 555 299
7131 Rakentaminen, lisä- ja muutostyöt	920 000	920 000			
7399 Rakennuttajan erillishankinnat	750 000	750 000	721 530		721 530
<b>Vapaat varaukset, sis. ALV</b>					
Verollinen hinta	17 800 000	17 894 702	16 606 108		16 606 108