

Hanke:

2002475 JohanneksenkirKKo julkisivun peruskorjaus 2020-22

KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, €)

	Budj. 18.1.21	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunut
7000-709 Hallinnointi					
7010 Rakennuttaminen ja valvonta	119 355	119 355	93 959		93 959
7040 Rakennuslupamaksut	2 000	2 000	516		516
7050 Liittymämaksut	1 000	1 000			
7060 Vakuutusmaksut	1 000	1 000			
7070 Kopiointi- ja tulostuskulut	5 000	5 000	3 349		3 349
7090 Tutkimukset ja selvitykset	16 000	16 000	13 588		13 588
7099 Muut hallinnointikustannukset	5 000	5 000	4 067		4 067
7100-712 Suunnittelu					
7102 Hankesuunnittelu	35 000	35 000	33 265		33 265
7104 Arkkitehtisuunnittelu	99 455	99 455	69 557		69 557
7105 Rakennesuunnittelu	89 856	89 856	44 774		44 774
7106 Sähkösuunnittelu	10 000	12 364	12 364		12 364
7107 LVIA-suunnittelu	1 500	1 500			
7113 Palo- ja turvallisuussuunnittelu	2 000	2 000			
7129 Erikois- sekä lisä- ja muutossuunnittelu	90 000	90 000	51 114		51 114
7130-725 Rakentaminen					
7130 Rakentaminen	5 020 026	5 020 026	4 584 126		4 584 126
7131 Rakentaminen, lisä- ja muutostyöt	700 000	700 000	689 145		689 145
7399 Rakennuttajan erillishankinnat	2 808	2 808	713		713
Vapaat varaukset, sis. ALV					
Verollinen hinta	6 200 000	6 202 364	5 600 537		5 600 537