

Kustannusseuranta

sis.alv 24%

21.12.2022

Korpirauha, C-osan peruskorjaus

Loppuraportti 21.12.2022

HANKE 2005192

	27.1.2021 budjetti	21.12.2022 toteutunut
Hallinnointi ja kopiot		
hallinnointi	4000	4210
rakennuttaminen (oma/vieras)	1000	1000
valvonta (oma/vieras)	59293	50000
rakennuslupamaksut	7772	2578
kopiointi ja tulostus	1806	3000
tutkimukset selvitykset (sis.suunnitteluun)	16129	16853
suunnittelu		
Sitowisen suunnittelut ja tutkimukset (sis. Myös vuoden 19-20 kust.)	165000	165000
rakentaminen		
rakentaminen	1 610 000	1610000
rakentamisen lisä- ja muutostyöt	335000	340 355
verollinen hinta, euroa, sis alv	2 200 000	2 192 996