

Hanke:

2000901 Tuomiokirkon julkisivujen huoltokorjaus 2023-25

**KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, €)**

	Budj. 18.9.23	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunut
<b>7000-70 Hallinnointi</b>					
7010 Rakennuttaminen ja valvonta	33 480	44 872	44 872		44 872
7040 Rakennuslupamaksut	1 000	1 000			
7050 Liittymämaksut	1 000	1 000			
7060 Vakuutusmaksut	1 000	1 000			
7070 Kopiointi- ja tulostuskulut	10 000	10 000	186		186
7090 Tutkimukset ja selvitykset	50 000	50 000	39 817		39 817
7099 Muut hallinnointikustannukset	14 000	14 000	684		684
<b>7100-71 Suunnittelu</b>					
7102 Hankesuunnittelu	20 000	20 000	18 775		18 775
7104 Arkkitehtisuunnittelu	58 274	58 274	45 812		45 812
7105 Rakennesuunnittelu	24 106	27 612	27 612		27 612
7106 Sähkösuunnittelu	25 000	26 145	26 145		26 145
7107 LVIA-suunnittelu	1 000	1 000			
7113 Palo- ja turvallisuussuunnittelu	1 000	1 000			
7129 Erikois- sekä lisä- ja muutossuunnittelu	77 117	77 117	68 080		68 080
<b>7130-72 Rakentaminen</b>					
7130 Rakentaminen	3 790 000	3 978 206	3 978 206		3 978 206
7131 Rakentaminen, lisä- ja muutostyöt	1 788 023	1 788 023	537 243		537 243
7399 Rakennuttajan erillishankinnat	5 000	5 000	2 010		2 010
<b>Vapaat varaukset, sis. ALV</b>					
Verollinen hinta	5 900 000	6 104 249	4 789 442		4 789 442