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Hanke:
2005187 Munkkiniemen kirkko vesikaton peruskorjaus 2021

KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, £)

Budjetti Sidotut Ennuste Hankinnan
Budj. 11.2.21 Ennuste -Ennuste Sidottu varaukset Toteutunut -toteutunut lisatiedot
44760  Hallinnointi
447605 Valvonta (oma/vieras) 47 802 47 802 34 354 34 354 13448 7.1.2021/9 §
447613 Rakennuslupamaksut 1343 1343 1343 1343 Veloitus alv 0%
447616 Kopionti- ja tulostuskulut 452 -452 452 452 Rasteriskannaus,
digitointi
447618 Tutkimukset/selvitykset 3472 4028 -556 4028 4028 31.3.2021/828
44763  Suunnittelu
447631 Suunnittelu (erittelematon) 28 539 32798 -4 259 32798 32798 12.1.2021/13 §
44770  Rakentaminen
447701 Rakentaminen 477 400 477 400 477 400 429 660 47 740 10.6.2021/199 §
(erittelematon)
447710 Rakennusty6t / lisé- ja 95 480 95 480 70173 70173 25307 10.6.2021/199 § 20 %
muutostyot

Munkkiniemen kirkko vesikaton peruskorjaus 2021
*) Hankinta paatetty
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Verollinen
Budjetti Sidotut Ennuste Hankinnan
Budj. 11.2.21 Ennuste -Ennuste Sidottu varaukset Toteutunut -toteutunut lisatiedot
Varautuminen 20 000
Vapaat varaukset, sis. ALV 20 000 14732 5268 14732
Verollinen hinta 674 036 674 036 620 549 572 809 101 227

Munkkiniemen kirkko vesikaton peruskorjaus 2021
*) Hankinta paatetty



