

Korttelimessu

Perustiedot

Ohjelma

*Projektin nimi

Korttelimessu

*Organisaatio

.. Kallion seurakunta

Projektinumero

2203

Osaprojekti

☐

Omistaja

Reina Riikka

Projektipäälikkö

Kautonen Saimi

Toinen projektipäälikkö

Salmela Annmari

Projektityyppi

Palvelukehitysprojektit

Raportointijakso

60 päivää

Erikseen rahoitettava

Hyväksytty

Rahoituslähde

Tarveharkintainen määräraha

ICT-projekti

☐

Linkki työtilaan / dokumentaatioon

Lisää liitetiedosto

Päivittänyt: Kristiina Vähäkangas 7.4.2025 11.47

Kuvailu

Projektin lyhyt kuvaus

Korttelimessu-projektin tavoitteena on luoda liikuttavan messun rakenteet palvelemaan helsinkiläisiä itäisen kantakaupungin alueella tuomalla jumalanpalveluselämä osaksi kasvavia asuinalueita ja kulttuurikeskittymiä. Erityisesti projektin tarkoituksena on löytää mielekäs tapa tehdä messua Alppilan ja Konepajan alueella sekä Kalasatamassa. Alppilan kirkosta luopuminen haastaa meitä jatkamaan jumalanpalveluselämää alueella uusilla rakenteilla ilman omaa kirkkotilaa. Tarkoituksena ei ole luoda etukäteen hiottua messua vaan lähteä aidosti rakentamaan seurakuntalaisten kanssa heidän tarpeitaan vastaavaa jumalanpalveluselämää. Korttelimessu-projekti toimisi alkuunpanevana mahdollistajana jumalanpalveluselämän järjestämiselle muualla kuin omissa tiloissamme.

Korttelimessu-projekti koostuu kahdesta eri suunnittelun osasta. Ensimmäinen osa on vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten osallistaminen ja jumalanpalveluselämän suunnitteleminen sekä yhteistyökumppanitahojen kanssa neuvottelemine ja yhteisten synergiaetujen löytäminen. Lopputuloksena säännöllinen messuelämä alueilla, joilla ei ole omaa kirkkotilaa. Toinen osa on taas konkreettinen liikuttavan Korttelimessu-välineistön kasaaminen, joka mahdollistaa pistemäistenkin tapahtumien järjestämisen hyvällä, tarkoituksenmukaisella ja toimivalla kalustolla mukaan lukien soittimet, äänentoisto, telttakatos ja ehtoolisvälineet.

Rajaukset

Hankkeen tavoitteena ei ole sinänsä kehittää jumalanpalveluselämää sisällöllisesti vaan mahdollistaa erilaisia messuja alueella rakenteellisesti.

Päivittänyt Saimi Kautonen 4.10.2024 13.43

ABC-projektiluokitus

Projektiluokka

B

Monimutkaisuus

B

A

C

Merkittävyys

Riskit

Osallistuvat organisaatiot

	Organisaatiot
1	... Kallion seurakunta
2	... Paavalin seurakunta
3	... Herttoniemen seurakunta

Päivittänyt: Saimi Kautonen 26.9.2024 13.56

Projektin tausta ja kytkentä strategioihin

	Kirkko Helsingissä -strategia
1	5. Strategian visio: Kasvava kristillinen helsinkiläinen yhteisö olla, tulla ja toimia.
2	2. Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille.
3	1. Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä.

Digistrategia

Kuville projektin taustaa ja kytkentää strategiaan, myös seurakunnan tai yksikön omaan strategiaan

Kallion ja Paavalin seurakunnilla on molemmilla omat katedraalikirkkonsa, mutta uusien asuinalueiden ja keskuksien myötä ne eivät palvele kaikkia alueella asuvia ja oleskelevia. Kallion seurakunnalla ei kesästä 2025 lähtien ole kirkkotilaa Alppilan alueella ja siksi nyt olisi loistava ajankohta lähteä rakentamaan alueen vanhojen ja uusien aktiivien kanssa messua yhteistyökumppaneiden tiloihin.

Uusilla asuinalueilla näkyvä toimiminen on muodostunut selkeäksi haasteeksi kirkolle Helsingissä, erityisesti tilanteissa, joissa omia tiloja toiminnalle ei ole. Kahden vuoden kokemukset Kalasataman alueella toimimisesta ovat osoittaneet ihmisten kaipuun seurakunnan perinteisen toiminnan ääreen (esim. perhekerhot, yhteislaulutilaisuudet, tapahtumat). Yhteinen messu on seurakunnan toiminnan ydin ja yhteinen juhla. Kallion seurakunnassa on pitkät perinteet strategiselle valinnalle lähteä toimimaan alttarilta käsin ja tämän hankkeen myötä toiminta laajenisi myös kirkon seinien ulkopuolella.

Messut kutuisivat erityisesti nuoria aikuisia perhemessujen kautta sekä alueelliset pistemäiset messut kohdistuisivat jo valmiisiin kulttuurikeskeisyyksiin. Yksi mahdollinen yhteistyökumppani olisi Helsingin kaupungin Tiivistämö Suvilahdessa. Se toimi vuoden 2024 Maailma kylässä tapahtuman messupaikkana ja kokemukset olivat hyvin myönteiset. Säännöllinen tilan käyttö tukisi myös tätä toimintaa ja monipuolista messuelämää ja palvelisi myös monikielisiä messuyhteisöjä.

Messuelämä seurakunnan omien tilojen ulkopuolella liittyy myös kiinteästi Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö- ja tilastrategioihin. Kun etenkin kirkkotiloista luovutaan, meidän tulee löytää uusia tapoja tarjota alueen ihmisille toimintaa ja kokoontumispaikkoja. Toiseksi, uudet ja kasvavat asuinalueet jäävät yhä useammin ilman seurakunnan omia tiloja. Messuelämän ketterä vieminen yhteistyökumppaneiden tilojen avulla näille alueille tulee olemaan tulevaisuutta tulevina vuosina. Hyvin valmistellut rakenteet ja valmistautuminen muutokseen madaltavat myös työntekijöiden kynnystä mahdollistaa toimintaa muuallakin kuin seurakunnan omissa tiloissa.

Lisää liitetiedosto

Päivittänyt: Saimi Kautonen 4.10.2024 13.43

Projektin lisätiedot

Lisätiedot

Konepajan ja Kalasataman alueiden messutoimintaa kehitetään yhdessä Paavalin seurakunnan kanssa. Mustikkamaan alueella taas Kallion ja Herttoniemen seurakunnat toimivat yhdessä.

Resurssien osalta rahoitusta myönnettyäessä sovittiin, että vähennys suhteessa haettuun määrään kohdistetaan henkilöstökuluihin (projektipäällikön palkka) ja toimintaan budjetoitu raha pysyy hakemuksen mukaisena.

Lisää liitetiedosto

Päivittänyt: Saimi Kautonen 25.9.2025 13.12